

Overzicht van projectactiviteiten en bijbehorende documenten

Deze lijst geeft voorbeelden van veel in de praktijk gebruikte benamingen voor activiteiten en projectdocumenten.

	Plan (coördineren)	Do (opbouwen)	Check (vastleggen)	Act (transformeren)
Initiëren	Agendering hoofdpijnen	Agendering detailering	Projectdoelen hoofdpijnen	Projectmanagement voorbereiding
Waterfall + Agile	Voorstel Vraagstuk Idee Plan Klacht Oproep Notitie Notulen ...	Argumenten Draagvlak Verslag Petitie Notulen ...	Instemming Projectmandaat Projectopdracht Notulen ...	Projectaanpak Samenstellen team Projectinrichting Project brief ...
Definiëren	Analyse hoofdpijnen	Analyse detailering	Projectdoelen hoofdpijnen	Projectmanagement hoofdpijnen
Waterfall	Nota Stakeholderanalyse Belanghebbenden-/ gebruikersanalyse Startnota Marktonderzoek Rondvraag ...	Situatieanalyse Businesscase Studie Rapport Haalbaarheidsonderz. Kosten-batenanalyse Multicriteria-analyse 360- graden analyse Data-analyse DNA ...	Doelen & Kaders Nota v. uitgangspunten Projectopdracht Scope Investeringsbeslissing ...	Plan van aanpak Projectplan Marsroute Project initiatie document ...
Agile	Stakeholderanalyse Gebruikersanalyse ...	Businesscase ...	Projectopdracht Deliverables ...	Productvisie Product vision ...
Ontwerpen	Projectmanagement detailering	Ontwerpeisen hoofdpijnen	Ontwerpeisen detailering	Ontwerp (Inkoop) hoofdpijnen
Waterfall	Planning Draaiboek Work- / product breakdown structure Gantt-grafiek ...	Waarden & Wensen Eindbeelden Brainstorm Consultatie ideeën Denkrichtingen- rapportage ...	Programma van eisen Nota van randvoorwaarden Uitgangspunten- document ...	Schetsplan Functioneel ontwerp Voorkeursontwerp Mock ups ...
Agile	Product backlog ...	Genereren ideeën Definition of Done ...	Acceptatie criteria ...	Mock-ups ...
Inkoop				<i>Offerteaanvraag</i> ...

Ontwikkelen	Ontwikkelen detaillering 30%	Ontwikkelen detaillering 70%	Ontwikkelen detaillering >85%	Ontwikkelen overdracht
Waterval	Voorontwerp Alfa-versie ...	Definitief ontwerp Beta-versie ...	Bestek & Voorwaarden Release candidate ...	Aanbesteding Release to market ...
Agile	Prototype Minimum viable product ...	Beta-versie 20/80-versie 20% functie = 80% waarde ...	Rolling upgrades ...	Einde contract ...
Inkoop	Deze projectstappen vervallen bij inkoop van product of dienst			
Realiseren	Implementatie/Bouw/ Installatie/Aanleg/... voorbereiding	Implementatie/Bouw/ Installatie/Aanleg/... hoofddijnen	Implementatie/Bouw/ Installatie/Aanleg/... detaillering	Implementatie/Bouw/ Installatie/Aanleg/... overdracht
Waterval	Inmeten Werkdocumenten ...	Opbouwen Tussencontrole(s) ...	Afbouwen Eindcontrole ...	Oplevering Overdracht 'sleutels' ...
Agile	Opzetten ...	Basis setup ...	Optimalisatie ...	Overdracht 'sleutels' ...
Gebruiken & Beheren	Gebruik hoofddijnen	Gebruik detaillering	Nazorg	Einde project
Waterval + Agile	Inrichten Handleiding ...	Fijn afstellen Beheerplan Beheer- en onderhoudsplan ...	Projectevaluatie Update/Onderhoud ...	Projectafsluiting Archivering ...

Meer informatie

Voor meer informatie:

Erik Koopman

Ontwerper open projectmap

mail @ erikkoopman .nl

www.openprojectmap.org

Versie 0.7.3 oktober 2020